

首都直下地震防災・減災特別プロジェクト 平成23年度スケジュール

首22-2-11

	平成23年度																																			
	4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
会議等	契約 ▼(4/1)			研究推進連絡会 ▼									運営委員会 ▼						研究推進連絡会 ▼			H23成果報告書提出 ▼						運営委員会 ▼			最終成果報告会 ▼(3/8)					
実施事項	▼H23研究開発															▼H23成果報告書作成			▼H23成果報告書サブテーマ内調整			▼H23成果報告書サブプロ内調整&契約内容実施確認			▼H23成果報告書納品検査			▼H23成果報告書指摘事項修正			H23成果報告書CD作成▼					
	▼H22成果報告書納品検査			▼H22成果報告書指摘事項修正			▼H22成果報告書CD作成															▼総括成果報告書作成			▼最終成果報告会											
メモ																																				